



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

PROVINCIA DI ROMA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

N. 59 Del 17 maggio 2013	Oggetto: Servizio redazione P.G.A.F.. Concessione proroga termini contrattuali
---	---

IL SEGRETARIO

Vista la delibera consiliare n. 10, del 10.09.2012, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2012 e le successive delibere di variazione;

Vista la delibera della Deputazione n. 94, del 16.11.2012, con la quale è stato approvato il P.E.G. dell'esercizio 2012 ed attribuito al segretario il potere di assumere atti di gestione;

Visto il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che: "Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

Visti il comma 1 e 3 dell'art. 163 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Premesso:

- che con deliberazione della Deputazione n. 2, del 18.01.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato deliberato:

- di procedere all'affidamento del servizio di redazione del Piano di Gestione e Assestamento Forestale del patrimonio dell'Ente mediante gara con procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art 83 del Codice Contratti - D.Lgs. n. 163 / 2006) e sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare ed i relativi modelli, e lo schema di contratto;
- di nominare responsabile del procedimento il Segretario Borghini Mario;

- che con deliberazione della Deputazione Agraria n. 24 del 10 Aprile 2012 veniva disposta l'aggiudicazione, in via definitiva, alla costituenda A.T.P. "Monti della Tolfa" mandatario il Dott. Agr. For. Alessio Telsoni, Via Roma n. 4, Manziana (Rm) del servizio di redazione del Piano di Gestione e Assestamento Forestale del patrimonio agro forestale dell'Università Agraria di Tolfa;

- che con determinazione del Segretario n. 74 del 07.06.2012 è stato preso e dato atto che a seguito dei controlli di cui agli art. 11 e 12 Del Dlgs 163/2006 l'aggiudicazione definitiva è diventata efficace, accettata la cauzione definitiva ed approvato lo schema di contratto;

- che in data 07.06.2012 è stato stipulato il contratto (Rep. N. 722 – registrato a Civitavecchia al n. 3119 serie 3 in data 08.06.2012);

- che ai sensi dell'art. 3 del contratto i termini per la consegna degli elaborati costituenti il piano sono calcolati in 365 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo;

Vista la nota presentata in data 23 aprile 2013, ed acquisita agli atti con prot. n. 331, con la quale il Dott. For.le Alessio Telsoni mandatario dell' A.T.P. "Monti della Tolfa" chiede una proroga di giorni 60 del termine per il completamento e consegna degli elaborati del Piano di Gestione e Assestamento Forestale del patrimonio agro forestale dell'Università Agraria di Tolfa, in considerazione delle avverse condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato la stagione autunnale del 2012 e quella invernale del 2013, che hanno rallentato le attività di campionamento e rilevazione di campo;

Ritenuto fondate le motivazioni addotte per la concessione della proroga, in considerazione che anche la stagione primaverile è stata caratterizzata da una eccezionale piovosità;

Dato atto che la proroga in questione rientra nella fattispecie prevista dall'art. 26 del D.M. 19.04.2000 n. 145 e che non comporta aumento contrattuale;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;

Visto il D.Lgs. 21.12.1999, n. 554;


Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

- di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- di prendere e dare atto che le motivazioni addotte dal Dott. For.le Alessio Telloni mandatario dell' A.T.P. "Monti della Tolfa" per la concessione di una proroga di 60 giorni del termine contrattuale per il completamento e consegna degli elaborati del Piano di Gestione e Assestamento Forestale del patrimonio agro forestale dell'Università Agraria di Tolfa sono fondate;
- di accogliere la richiesta di proroga di giorni 60 (sessanta) del termine contrattuale del servizio di redazione del PGAF del patrimonio agro forestale dell'Ente, presentata dal Dr. For.le Alessio Telloni mandatario dell' A.T.P. "Monti della Tolfa", come previsto dall'art. 3 del contratto stipulato in data 07.06.2012, Rep. N. 722;
- di dare atto che la proroga in questione rientra nella fattispecie prevista dall'art. 26, del D.M.19.04.2000 n. 145 e che non comporta aumento contrattuale;
- di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace.

Il Segretario
Borghini Mario



ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 153 DEL D.LGS. 267/00

Visto favorevole per la regolarità contabile della presente determinazione e per la attestazione della copertura finanziaria della spesa con la stessa impegnata sulla disponibilità esistente nel bilancio del corrente esercizio ai capitoli ed agli interventi indicati.

Li

Il Responsabile del servizio finanziario
Borghini Mario

La presente determinazione viene pubblicata all' Albo della Università Agraria di Tolfa a partire dal
giorno 25 MAG 2013 per 15 giorni consecutivi.

Li 25 MAG 2013



Il Segretario
Borghini Mario

Prot. n. 416
Del 25 MAG 2013